


L'assainissement restauré sur le Célé



Un tuyau aérien a été mis en place avec une pompe pour shunter la fuite sous le bassin. / Photo DDM, MA

Depuis samedi dernier les services techniques de la Ville étaient sur le pont, s'activant à la réparation de la station d'épuration.

C'est désormais chose faite. Dès mardi soir, le nouvel équipement était en place et en fonctionnement.

Une fuite sous le bassin

Vendredi dernier à 16h30, les services techniques ont été alertés d'un problème à la station d'épuration. « À 17h30 tous les services sanitaires et administratifs avaient été prévenus par Karine Sudre. Le sous-préfet a pris le décret d'interdiction de baignade et de navigation sur le

Célé de Figeac à Bouziès », explique Michel Lavayssière, adjoint en charge des travaux à la mairie de Figeac. « Il a fallu trouver des entreprises qui pouvaient intervenir dans l'urgence. Elles ont répondu présent immédiatement », continue l'adjoint. Ainsi, les entreprises Capraro, VGS et Imbert-Cavalerie avec l'engin de levage de M. Breil (charpentier à Brengues) ont travaillé tout le week-end à trouver la solution et effectuer la réparation. C'est au niveau du coude de la conduite sous le bassin clarificateur que la fuite a été localisée samedi matin. Il a été décidé de mettre en place une canalisation aérienne avec une pompe (qui est arrivée

mardi après-midi). Au vu des analyses effectuées, l'interdiction de baignade était levée dès mardi matin.

La nouvelle station

« C'est une réparation pérenne qui nous permettra d'attendre l'inauguration de la nouvelle station d'épuration en mars 2011 », explique Michel Lavayssière. Le nouvel équipement devait être en fonctionnement en juin 2010 et prendre le relais, mais du retard a été pris suite à la mise en liquidation d'une entreprise. « En suivant les travaux, nous nous sommes aperçus que du retard était pris dès la fin mai. nous étions vigilants, à la mi-juin on a

dit on stoppe tout, on fait le bilan », explique Michel Lavayssière. C'est OTV qui prend la relève et les travaux reprendront début septembre. « Ca ne coûtera pas un centime de plus aux Figeacois ». La nouvelle station devrait être mise en eau en fin d'année, l'aménagement paysagé sera terminé. Elle sera en service en mars 2011 car il faut trois mois de réglages.

« On voit tout l'intérêt de garder des entreprises locales ! Si on avait dû passer par de grands groupes il aurait certainement fallu attendre tout le week-end avant de commencer les travaux ! », conclut l'adjoint.

Marianne Angelitti